

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ
"СОШ №18"
Т.Н. Балашова
"14" апреля 2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБОУ "СОШ №18"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание МБОУ "СОШ №18"	301650, г. Новомосковск, ул. Московская, д.9	проведение опрессовки системы отопления	01.07.2025	31.07.2025
2				капитальный ремонт системы отопления в спортивном зале, раздевалки девочек, раздевалки мальчиков, помещения для педагогов, помещение хранения спортивного инвентаря	15.04.2025	15.05.2025
3				проведение опрессовки системы отопления в спортивном зале, раздевалки девочек, раздевалки мальчиков, помещения для педагогов, помещение хранения спортивного инвентаря	04.05.2025	15.05.2025

4			ремонт кровли над раздевалкой мальчиков и помещения для педагогов	15.04.2025	30.04.2025
5			регулировка входных дверей в здание и доводчиков	01.06.2025	31.07.2025
6			проведение общего осмотра здания(состояние утепления здания: чердаки,лестничные клетки, двери, тепловой пункт)	15.06.2025	31.07.2025
7			текущий ремонт системы отопления , при необходимости замена радиаторов после визуального осмотра	01.06.2025	31.07.2025
8			наличие обучения ответственного за тепловое хозяйство	01.06.2025	31.07.2025